

# Untitled Gantt Project

2014-05-19

<http://>

Kierownik projektu

Daty projektu

2014-05-13 - 2014-05-20

% Wykonania

0%

Zadania

11

Osoby

6

## Zadania

2

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Creating points of presentation	13.05.14	13.05.14
Assigning task to each person	14.05.14	14.05.14
Setting deadlines	14.05.14	14.05.14
Collecting materials about BIM	15.05.14	15.05.14
Implementation of the 1st presentation's point	16.05.14	16.05.14
Implementation of the 2nd presentation's point	16.05.14	16.05.14
Implementation of the 3rd presentation's point	16.05.14	16.05.14
Implementation of the 4th presentation's point	16.05.14	16.05.14
Implementation of the 5th presentation's point	16.05.14	16.05.14
Implementation of the 6th presentation's point	16.05.14	16.05.14
Linking all the parts	19.05.14	19.05.14

Osoby

Osoba	Domyślna rola
Aleksandra B.	niezdefiniowany
Zuzanna J.	niezdefiniowany
Joanna K.	niezdefiniowany
Marcin C.	niezdefiniowany
Marcin K.	niezdefiniowany
Karol T.	niezdefiniowany

Wykres Gantt'a




Diagram osób

